

第二期 魚沼市子ども・子育て支援事業計画 策定スケジュール（案）

魚沼市子ども・子育て支援事業計画は、子ども子育て支援法第61条に基づき平成27年3月に策定し、平成29年度の間見直しを得て平成31年度末に終期を迎えます。この間も少子化に歯止めがかからず、平成29年度には保育料等第2子無料化や子ども医療費助成の対象拡大等の子育て環境の充実を図ってきました。

現計画が終了する平成32年度以降も発展的に繋げていくために、次のスケジュールに沿って（仮称）第二期 魚沼市子ども・子育て支援事業計画の策定作業を進めます。

年月	魚沼市子ども・子育て会議	第二期計画策定準備等	
平成30年	7月	第1回子ども・子育て会議	
	8月		
	9月		
	10月		
	11月	第2回子ども・子育て会議 （ニーズ調査の内容等について 他）	中旬 定例教育委員会 ニーズ調査の実施について説明
平成31年	12月		ニーズ調査 就学前児童の保護者、小学生の保護者等
	1月	委員の公募、推薦等 団体推薦13、公募2	ニーズ調査集計、分析
	2月		
	3月	第3回子ども・子育て会議 （ニーズ調査結果、30年度事業評価、委員の改選 他）	
	4月		
	5月		
	6月		
	7月		
	8月		
	9月		
平成32年	10月		
	11月		初旬 庁議における計画案審議 中旬 定例教育委員会におけるパブリックコメント用計画案の審議
	12月		上旬 市議会にパブリックコメント用計画案の提出 中旬 パブリックコメントの実施（1ヶ月間）
	1月		中旬 パブリックコメントの結果を受けての調整
平成32年	2月	初旬 第5回子ども・子育て会議 （パブリックコメントの結果について 第二期計画最終案について 他）	中旬 計画案の市長決裁 定例教育委員会における計画案審議⇒決定
	3月		初旬 庁議において計画決定の報告 第二期計画印刷製本、配布等（各委員、議員他）
	4月		1日～ 第二期計画スタート

ニーズ調査項目の検討

子育て世代のニーズを把握し、次期計画に反映するためのニーズ調査を実施します。基本的に現計画のニーズ調査結果と比較するため、調査項目は前回（平成25年12月）の調査（計画書P25～50）と同様の内容を検討します。しかし情勢の変化や将来を見通していく中で、新たに追加した方が良い項目（内容）や反対に不要な項目等について、委員の皆様からのご意見を参考に検討を進めます。7月10日の会議終了後、あらためて委員の皆様にご意見を伺い、追加項目等検討の依頼をさせていただきますので、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。なお、委員の皆様から調査項目追加等の募集期限は、9月末頃までの予定です。

ニーズ調査

委員の公募、推薦等

団体推薦13、公募2

ニーズ調査集計、分析

新委員による子ども・子育て会議を4回程度開催し、計画案を審議していただく。